
Investissement to 349 206,67

Site KWc Investissement Etudes Supl AMO Bureau control Total
Racc M en S

Ateliers municipaux Aureville 9 16 973,00  1 798,40  40,60  975,00  350,00  135,00  20 272,00 
Vestiaires de Donneville 6 13 073,80  1 798,40  40,60  975,00  350,00  135,00  16 372,80 
Mairie Annexe de Labège 9 18 900,00  1 904,40  40,60  975,00  350,00  135,00  22 305,00 
Ecole Maternelle de Labège (ERP 4) 9 19 310,00  1 904,40  40,60  975,00  350,00  2 100,00  24 680,00 
Crêche d'Escalquens 9 17 900,00  1 904,40  40,60  975,00  350,00  135,00  21 305,00 
Crêche d'Ayguesvives 9 17 800,00  1 798,40  40,60  975,00  350,00  135,00  21 099,00 
MJC d'Ayguesvives 9 16 999,80  1 079,04  40,60  975,00  350,00  135,00  19 579,44 

60 145 613,24 

Site KWc Investissement Etudes Supl AMO Bureau control Total
Salle des fêtes de Noueilles 9 18300,00 1079,04 40,68 975 350 1450 22 194,72 
Maison des solidarités d'Escalquens 9 21 500,00 1145,64 40,68 975 350 1450 25 461,32 
Espace Berjean d'Escalquens 9 17 200,00 1145,64 40,68 975 350 135 19 846,32 

67 502,36 
27

Site KWc Investissement Etudes Supl AMO Bureau control Total Déjà realisé
Ecole Odars 36 37360 1077,6 41,09 1475 350 40 303,69  2883,00
GymnaseAyguesvives 36 43900 1077,6 41,09 2175 350 1350 48 893,69  4338,00
Ecole Montbrun 33 41850 1077,6 41,09 2225 350 1350 46 893,69  1655,00

105 123110 136 091,07  8876,00

Total 349 206,67
Capital citoyen  23% 32 860 €              
Comptes courants d'associés/TP 12% 18 000 €                bloqués 3 ans
Subvention  région 70% études 3% 4 753 €                
Emprunt NEF 62% 90 000 €

100% 145 613 €           

Capital citoyen  19% 12 502 €              
Subvention Région 1 €=1€(Phase1)? 0%
Avance remboursable région 52% 35 000 €              
Subvention  région 70% études 0%
Emprunt en CCA 30% 20 000 €               bloqué 3 ans

100% 67 502 €              

Capital citoyen  8% 11 387 €              

Subvention Région 1 €=1€? 37% 50 650 €              
Paiement 
demandé

Subvention  région 70% études 7% 9 054 €                 Versé
Avance remboursable 11% 15 000 €               Versé
Emprunt 37% 50 000 €              

100% 136 091 €           

Financement projet ICEA

Investissement Phase 1 ‐ De Mars 2018 à septembre 2018

Financement Phase 1‐ realisé

Enedis
Investissement phase 2 ‐  mars 2019

Investissement phase 3 ‐ 4 eme trimestre 2019

Financement Phase 3 ‐ 4eme trimestre 2019

Enedis

Enedis

Financement Phase 2‐ realisé


