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1. Objet de la consultation 
 

Introduction 

La	 présente	 consultation	 porte	 sur	 le	 choix	 d'un	 Bureau	 d’Études	 pour	 réaliser	 l’étude	 de	
faisabilité	et	accompagner	EnerCit’IF	dans	l’étude	d’opportunité	sur	un	ensemble	de	toitures	
dans	le	cadre	du	projet	de	développement	de	centrales	photovoltaïques	à	Paris.		
	
Ce	projet,	porté	par	EnerCit’IF,	vise	l’installation	et	l’exploitation	de	deux	à	trois	dizaines	de	
centrales	photovoltaïques	d’une	puissance	de	36	kWc	et	100	kWc,	pour	une	puissance	totale	
installée	de	l’ordre	de	2	MWc.	Il	a	été	découpé	en	plusieurs	vagues,	et	la	1ère	vague	pilote,	
objet	de	cette	consultation,	sera	suivie	de	deux	autres	vagues,	l’ensemble	étant	réparti	sur	3	
ans	de	2018	à	2020.	
	
Par	 ailleurs,	 EnerCit’IF	 participe	 activement	 à	 la	 dynamique	 des	 projets	 citoyens	 d’EnR	
animée	 par	 Energie	 Partagée	 en	 Ile	 de	 France.	 Une	 dizaine	 de	 projets	 sont	 en	 cours	 de	
maturation,	 dont	 quatre	 (en	 plus	 d’EnerCit’IF)	 ont	 prévu	 de	 déployer	 également	 des	
centrales	PV	(de	9	à	100	KWc),	selon	le	rythme	suivant	:	

- Une	vingtaine	de	centrales	initiées	en	2018,	
- Une	vingtaine	en	2019,	
- Une	trentaine	en	2020.	
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Fortement	impliquée	dans	le	projet	de	l’association	EnerCit’IF,	la	Mairie	de	Paris	lui	apporte	
son	soutien	politique	et	financier.	Elle	a	inclus	d’ores	et	déjà	une	subvention	de	2M€	dans	le	
cadre	du	budget	participatif	de	la	ville	à	destination	des	projets	d’énergie	citoyenne	dans	la	
capitale.	Ce	budget	 sera	mobilisable	par	 EnerCit’IF	pour	 la	phase	de	développement	post-
études	(installation,	etc.).		
Notre	 projet	 d’EnR	 citoyen	 participatif	 sera	 un	 pionnier	 à	 Paris.	 La	 subvention	 permet	 de	
compenser	 le	déficit	de	 rentabilité	des	projets	dans	des	 zones	d’ensoleillement	plus	 faible	
qu’au	sud	de	la	Loire,	ce	qui	induit	une	probabilité	de	succès	très	élevée.	
	
Les	 centrales	 photovoltaïques	 seront	 installées	 sur	 des	 toitures	 essentiellement	 mises	 à	
disposition	 par	 la	 Ville	 de	 Paris,	 en	majorité	 ERP	 (stades,	 gymnases	 et	 collèges),	 quelques	
toitures	 d’immeubles	 HLM	 toutes	 situées	 dans	 les	 quartiers	 prioritaires	 de	 la	 ville,	 dans	
différents	 arrondissements	 :	 13ème,	 17ème,	 18ème,	 19ème,	 20ème.	 Certaines	 toitures	
privées	seront	également	étudiées	dans	et	hors	des	quartiers	prioritaires.		
Le	mode	d’utilisation	envisagé	de	 la	production	d’énergie	est	celui	de	 la	 revente	 totale	de	
l’électricité	sur	le	réseau,	mais	l’option	de	l’autoconsommation	n’est	pas	totalement	exclue	
lors	des	prochaines	vagues.	
	
La	 1ère	 vague	 aura	 pour	 première	 vocation	 d’ouvrir	 la	 voie	 de	 la	 production	 d’électricité	
issue	d'énergies	renouvelables	par	une	coopérative	citoyenne	à	Paris	et	en	Ile	de	France	avec	
une	 inauguration	 en	 2019,	 en	 second,	 l'expérimentation	 d’un	 partenariat	 entre	 des	
professionnels	du	PV	et	des	bénévoles	de	l’association	qui	vont	monter	en	compétences	lors	
de	 cette	première	phase	du	projet,	 et	en	 troisième	 lieu,	 la	 sensibilisation	des	 citoyens	 sur	
une	réalisation	concrète,	en	vue	de	déployer	les	vagues	suivantes.		
	
Une	 structure	 coopérative	 sera	 créée	 mi-2018	 et	 son	 capital	 sera	 en	 partie	 citoyen.	 Elle	
réunira	le	plus	largement	possible	les	acteurs	publics,	privés	et	citoyens	du	territoire	autour	
d’un	 projet	 de	 développement	 économique,	 social	 et	 environnemental.	 Elle	 assurera	 la	
maîtrise	d’ouvrage	de	 la	construction,	puis	 la	gestion	des	centrales	pour	toute	 la	durée	de	
l’exploitation.		
Le	 financement	du	projet	sera	en	majorité	un	 investissement	citoyen,	en	direct	ou	via	des	
outils	 d’investissement	 tels	 qu’Energie	 Partagée	 Investissement,	 et	 il	 sera	 fait	 appel	 le	 cas	
échéant	à	un	prêt	bancaire.	
Dans	cette	optique,	 l'association	de	préfiguration	EnerCit’IF	a	été	créée	en	2016.	C’est	une	
association	citoyenne	déjà	mature	qui	a	près	de	deux	ans.		
Elle	 compte	 parmi	 ses	 adhérents	 35	 citoyens	 et	 est	 en	 lien	 avec	 les	 principaux	 acteurs	
institutionnels	de	Paris	et	de	l’île	de	France,	ainsi	qu’avec	plusieurs	structures	associatives	et	
coopératives	dans	le	domaine	de	l’énergie	citoyenne	(Energie	Partagée	Association	etc.).	Sa	
présidence	a	été	confiée	à	Patrick	GEZE.	
Elle	compte	également	parmi	ses	membres	actifs,	quelques	compétences	en	développement	
de	 projet	 PV,	 en	 technique	 et	 installation	 de	 centrale	 PV,	 en	 juridique	 et	 en	 gestion	 de	
projet.		
Elle	 s’appuiera	 sur	 le	 réseau	 d’expérience	 d’Energie	 Partagée,	 pour	 assurer	 la	 maitrise	
d’ouvrage	 dans	 cette	 phase	 d’étude	 d’opportunité	 et	 gérer	 le	 projet	 en	 interface	 avec	 un	
Maitre	d’œuvre,	complété	selon	le	besoin	d’une	mission	d’Assistance	à	Maitrise	d’Ouvrage.	
	
Dans	 le	 cadre	 d’une	 démarche	 de	 mutualisation	 des	 compétences	 et	 des	 prestations	
nécessaires	pour	développer	plusieurs	projets	en	Ile	de	France,	EnerCit’IF	assure	un	rôle	de	
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chef	 de	 file	 pour	 organiser	 la	 consultation,	 et	 élargi	 son	 périmètre	 afin	 de	 regrouper	 les	
besoins	d’étude	de	faisabilité	des	autres	associations	en	Ile	de	France,	et	de	gérer	un	seul	et	
même	appel	d’offres.		
A	noter	que	ces	projets	bénéficieront	d’un	complément	de	financement	du	Conseil	Régional	
d’Ile	de	France	pour	assurer	leur	viabilité.	
Le	processus	de	consultation	élargi	suivra	les	règles	suivantes	:	

- Un	 Lot	 d’études	 séparé	 sera	 défini	 pour	 chaque	 association,	 et	 fera	 l’objet	 d’une	
commande	 propre,	 gérée	 et	 financée	 de	 façon	 indépendante,	 par	 une	 personne	
désignée	par	chaque	association.		

- Un	seul	prestataire	sera	retenu	pour	une	association,	mais	 le	cas	échéant	plusieurs	
prestataires	 seront	 retenus	 pour	 traiter	 l’ensemble	 des	 projets	 des	 associations,	
selon	le	résultat	des	négociations.	

	

	
	

1.1. Description de la prestation attendue 

	
La	 présente	 consultation	 est	 limitée	 à	 la	 1ère	 vague	 de	 centrales	 photovoltaïques	 sur	
toitures,	pour	laquelle	une	entreprise	partenaire	doit	être	choisie.	
	
Pour	 le	Lot	N°1,	cette	première	vague	comportera	4	à	6	toitures	sélectionnées	par	nos	
soins	dans	la	liste	de	12	toitures	qui	figure	au	§4.1,	à	l’issue	de	l’étude	de	préfaisabilité	
qui	est	actuellement	en	cours	sous	 la	 responsabilité	d’EnerCit’IF,	et	d’une	concertation	
avec	les	services	de	la	ville.	
	
Les	autres	Lots	N°2	à	N°5	sont	également	présentés	par	chaque	association	avec	sa	liste	
des	toitures	sélectionnées	pour	étude	de	faisabilité	en	Annexe	Technique	§4.1.	
	
La	prestation	qui	sera	confiée	à	un	bureau	d’étude	par	EnerCit’IF	comprend	une	partie	
ferme	 pour	 l’étude	 de	 faisabilité	 et	 les	 pièces	 constitutives	 des	 dossiers	 administratifs	
standards	 sur	 chacun	 des	 4	 à	 6	 sites	 ainsi	 retenus,	 ainsi	 qu’une	 partie	 optionnelle	 en	
assistance	à	Maîtrise	d’Ouvrage	:	
Chaque	association	définira	les	options	qu’elle	souhaite	retenir	selon	ses	besoins.	
	

1.1.1. Partie ferme de l'étude d'opportunité : 

Une	 étude	 d’opportunité	 complète	 doit	 être	 réalisée,	 pour	 laquelle	 les	 éléments	
suivants	sont	demandés	de	manière	ferme	:	
	
	

Associations	en	Ile	de	France Objet	de	cette	consultation
2018 2019 2020

Lot	N°1 EnerCit'IF 5 12 12
Lot	N°2 Sud	Paris	Soleil 4 2 2
Lot	N°3 Enercity	78 4 4 4
Lot	N°4 Electrons	Solaires	93 3 3 3
Lot	N°5 Plaine	Energie	Citoyenne 2 3 3
Total 18 24 24

Nombre	de	toitures	visées
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● Etude	de	faisabilité	technico-économique	pour	l’ensemble	des	toitures	de	la	liste	
de	la	vague	1	

− Visite	du	site	
− Détermination	du	potentiel	PV	
− Conception	technique	de	la	toiture	PV	
− Modélisation	économique	de	la	toiture	

● Éléments	nécessaires	à	 la	constitution	du	dossier	de	 la	déclaration	préalable	en	
vue	 de	 l’autorisation	 d’urbanisme	 (selon	 pièces	 indiquées	 dans	 le	 document	
Cerfa),	 incluant	 des	 échanges	 préalables	 suffisants	 avec	 les	 ABF	 pour	 le	 dépôt	
d’un	dossier	acceptable,	incluant	la	liste	des	éléments	nécessaires	(dans	le	cas	des	
ERP)	à	fournir	à	la	Commission	de	Sécurité	du	Bâtiment	

● Éléments	nécessaires	pour	le	dépôt	de	la	demande	de	raccordement	
● Qualification	du	besoin	d’une	étude	de	structure	selon	le	contexte	réglementaire	

et	selon	la	nature	de	chaque	toiture	et	avis	prévisionnel	sur	le	résultat	de	l’étude.		
	

Chaque	item	mentionné	ci-dessus	fera	l’objet	d’un	livrable.		
	
En	 complément,	 un	 rapport	 de	 synthèse	 technico-économique	d’aide	 à	 la	
décision	sera	 remis.	 	 Le	 prestataire	 formulera	 une	 ou	 plusieurs	 propositions	 pour	
chaque	toiture.		

Sont	attendus	les	éléments	suivants	:	
● Technologie	:	Préconisation	pour	les	panneaux	et	le	système	de	pose,	pour	le	

type	 d’onduleur,	 pour	 le	 monitoring	 (différentes	 variantes	 possibles).	
Préconisations	spécifiques	pour	le	cas	d’un	ERP.	

● Quantité	prévisionnelle	d'électricité	produite	par	an.	
● Montant	 prévisionnel	 de	 l’investissement,	 avec	 le	 détail	 des	 coûts	 pour	 les	

panneaux,	 le	 système	 de	 fixation,	 l’onduleur,	 les	 câbles	 et	 tableaux	
électriques	incluant	les	systèmes	de	protection,	le	dispositif	de	monitoring	de	
la	 performance,	 la	 pose	 en	 toiture,	 le	 suivi	 du	 chantier	 jusqu’à	 la	 mise	 en	
service	

● Les	 coûts	 d’exploitation,	 avec	 le	 détail	 des	 coûts	 pour	 la	maintenance	 et	 le	
nettoyage,	le	monitoring,	l’assurance,	le	TURPE.	

	
1.1.2. Partie optionnelle et complément d'assistance au Maître d'Ouvrage :  

Pour	 l’ensemble	 des	 sites	 retenus	 pour	 la	 vague	 1,	 les	 éléments	 suivants	 seront	
proposés	en	option,	et	feront	l’objet	d’une	cotation	détaillée	:	
	

● Étude	 de	 la	 structure	 le	 cas	 échéant	 (voir	 ci-dessus	 selon	 qualification	 du	
besoin).	Prise	en	charge	de	la	prestation,	suivi	et	prise	en	compte	du	résultat	

● Etude	 nécessaire	 dans	 le	 cas	 des	 ERP	 pour	 pouvoir	 fournir	 les	 documents	
attendus	 (tel	 que	 notice	 de	 sécurité)	 par	 la	 Commission	 de	 Sécurité	 du	
Bâtiment,	prise	en	charge	et	suivi	de	la	prestation	éventuelle	d’un	Bureau	de	
Contrôle	
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● Suivi	de	l’instruction	et	obtention	de	l'autorisation	d'urbanisme	(DP,	ABF)	
● Gestion	de	la	demande	de	raccordement,	suivi	et	obtention	des	tarifs	(analyse	

financière)	
● Dossier	de	consultation	des	entreprises	pour	l’installation	

	
L’option	 suivante	 sera	 demandée	 sur	 une	 ou	 plusieurs	 toitures	 en	 fonction	 des	
études	de	préfaisabilité.	

● Avis	 technico-économique	 sur	 l’intérêt	 d’opter	 pour	 un	 modèle	 en	
autoconsommation	

	

1.2. Livrables 

Il	est	précisé	que	l’ensemble	des	livrables	fournis	par	le	prestataire	sera	la	propriété	de	
EnerCit’IF,	ou	de	chacune	des	associations	qui	a	passé	commande	pour	son	propre	Lot.	

	

1.3. Planning	des	prestations 
Le	Maître	d’Ouvrage	enclenchera	les	prestations	avec	le	prestataire	retenu	dès	la	
passation	de	la	commande	à	la	date	J0,	en	confirmant	le	choix	des	toitures	retenues.	
La	date	cible	pour	J0	est	en	Juin	(et	sera	confirmée	individuellement	par	chaque	
association).	
	
Le	planning	des	prestations	sera	proposé	pour	optimiser	les	étapes	clés	de	notre	projet,	
et	en	particulier	les	délais	suivants	:	

• Remise	 des	 éléments	 nécessaire	 au	 dépôt	 du	 dossier	 de	 déclaration	
préalable	:	Au	plus	tard	J0	+	4	semaines	

• Date	 de	 transmission	 de	 l’ensemble	 des	 livrables	 au	 plus	 tard	:	 J0	 +	 12	
semaines.	

L'entreprise	 candidate	 indiquera	 sa	 capacité	 à	 réaliser	 ces	 prestations	 dans	 des	 délais	
plus	courts	à	compter	du	démarrage	de	la	prestation.	

	

2. Processus de consultation 
	

2.1. Général  

Le	choix	des	options	sera	fait	après	remise	des	offres	et	de	préférence	avant	la	signature	
de	la	commande.	
	
Pour	information,	suite	à	l’étude	d’opportunité,	une	nouvelle	consultation	sera	mise	en	
place	afin	de	rechercher	un	Maitre	d’Œuvre	pour	prendre	en	charge	la	construction	des	
centrales	sélectionnées,	et	le	cas	échéant	de	leur	maintenance.	
Le	(ou	les)	lauréat(s)	de	cet	appel	d’offre	pourra(ont)	participer	à	cette	consultation.	
	
Pour	 information,	une	 fois	 la	1ere	vague	de	centrales	 lancées,	deux	nouvelles	 listes	de	
sites	(vague	2,	vague	3)	seront	initiées	et	feront	l'objet	de	consultations	similaires	à	celle-
ci	(Voir	tableau	détaillé	en	introduction).		
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2.2.  Dossier à remettre pour répondre à l’appel d’offre 

2.2.1. Offre technique 

L’entreprise	candidate	remettra	une	offre	technique	avec	les	informations	suivantes	:	
● Présentation	générale	de	l'entreprise,	et	présentation	détaillée	des	moyens	dont	

elle	 dispose	 pour	 gérer	 des	 projets	 PV,	 distinguant	 les	 études,	 l’assistance	 à	
maitrise	d’ouvrage,	et	ses	moyens	propres	pour	l’installation	des	centrales.	

● Descriptif	des	prestations	proposées	
● Descriptif	 des	 moyens	 utilisés	 (logiciel	 et	 base	 de	 données)	 pour	 le	 calcul	 du	

productible	 et	 si	 possible	 un	 exemple	 validant	 le	 calcul	 sur	 une	 installation	 en	
service,	comparant	l’énergie	réelle	produite	à	l’énergie	calculée.		

● Références	d’installations	similaires	:	Une	attention	particulière	sera	donnée	aux	
références	concernant	des	projets	sur	ERP	et/ou	sur	immeuble,	en	milieu	dense,	
en	Ile	de	France	et	à	Paris	

● Références	d’installations	ayant	nécessité	un	accord	des	ABF	
● Proposition	 d’un	 mode	 d’interaction	 après	 la	 remise	 de	 l’étude,	 pour	

accompagner	 les	 suites	 à	 donner,	 gérer	 les	 dossiers	 administratifs,	 aider	 à	 la	
décision,	ou	toute	activité	nécessaire	à	l’aboutissement	de	l’étude	d’opportunité.	

● Motivation	du	candidat	à	être	notre	partenaire	pour	ce	projet	et	 références	de	
partenariat	dans	un	cadre	associatif	et	d’énergie	citoyenne,	et	si	possible,	à	offrir	
la	possibilité	aux	membres	de	EnerCit’IF	de	monter	en	compétence	au	cours	de	
l’étude	de	faisabilité	

● Avis	au	niveau	préfaisabilité	(non	engageant)	sur	une	toiture	suite	à	la	rencontre	
et	la	visite	sur	un	site	(voir	§	2.3	plus	bas)	

● Qualifications	PV	
● Une	visite	sur	une	installation	de	référence	pourra	être	proposée.	

2.2.2. Offre commerciale 

L’entreprise	 candidate	 remettra	 une	 offre	 commerciale	 en	 précisant	 le	 coût	 des	
prestations	décomposées	selon	le	tableau	ci-dessous,	un	tableau	sera	remis	pour	chaque	
lot	du	Lot	N°	1	au	Lot	N°	5.		

	
	
L’entreprise	 candidate	 remettra	 ses	 commentaires	 et	 avis	 sur	 le	 cahier	 des	 clauses	
contractuelles	qui	est	défini	en	Annexe	commerciale	au	§	5.		

	

Lot	N°	x Offre	commerciale	-	Tableau	de	décomposition	des	prix Total	du	Lot
9	kWc 36	kWc 100	kWc	

1 Partie	ferme
1.1 Etude	de	faisabilité
1.2 Rapport	de	synthèse	technico-économique

2 Partie	Optionnelle
2.1 Etude	de	structure

2.2
Etude	nécessaire	dans	le	cas	des	ERP	pour	pouvoir	fournir	les	documents	attendus	par	la	Commission	de	
Sécurité	du	Bâtiment,	et	définition	et	suivi	de	la	prestation	éventuelle	d’un	Bureau	de	Contrôle	

2.3 Suivi	de	l’instruction	et	obtention	de	l'autorisation	d'urbanisme	(DP,	ABF)
2.4 Gestion	de	la	demande	de	raccordement	suivi	et	obtention	des	tarifs	(analyse	financière)
2.5 Dossier	de	consultation	des	entreprises	pour	l'installation
2.6 Avis	technico-économique	sur	l’intérêt	d’opter	pour	un	modèle	en	autoconsommation

Prix	par	centrale
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2.3.  Planning de la consultation 

Envoi	de	l’appel	d’offre	:	mi-avril	
Date	limite	de	remise	des	offres	par	les	candidats	:	18	mai	à	18h00.	
Dépouillement	des	offres,	entretiens	et	négociations	avec	les	candidats	sélectionnés		
Désignation	du	lauréat	:	début	juin	(selon	planning	de	chaque	association)	

	
Rencontre	 et	 visite	 d’un	 site	 avant	 remise	 de	 l’offre	:	 Il	 est	 souhaité	 que	 le	 candidat	
puisse	rencontrer	le	maître	d’ouvrage,	à	l’occasion	d’une	visite	sur	un	des	sites	envisagés	
par	EnerCit’IF	ou	l’une	des	4	autres	associations,	pour	faire	connaissance	et	préparer	un	
avis	de	niveau	préfaisabilité	sur	la	toiture	visitée.	
	
Pour	information,	le	calendrier	envisagé	pour	le	reste	du	projet	vague	1	est	le	suivant	:	
Consultation	pour	l’installation	:	2ème	semestre	2018	
Construction	des	centrales	:	Fin	2018-début	2019	
Mise	en	service	des	centrales	:	Cible	au	1er	semestre	2019	

	

2.4.  Critères de sélection du prestataire 

La	sélection	se	fera	sur	la	base	des	critères	ci-dessous	regroupés	sur	trois	thématiques	:	
	

- Valeur	technique	
o Qualifications	PV	
o Références	sur	installations	similaires		
o Qualité	des	prestations	proposées	
o Respect	du	planning	et	capacité	à	l'optimiser	

- Capacité	à	travailler	en	partenariat	dans	un	projet	citoyen	
o Référence	 de	 partenariat	 dans	 un	 cadre	 associatif	 et	 d’énergies	

citoyennes	et/ou	motivation		
o Mode	 d’interaction	 proposé	 et	 moyens	 humains	 disponibles	 pour	 une	

réactivité	optimale	dans	les	mois	à	venir.	
o Capacité	 à	 faire	 monter	 en	 compétence	 les	 bénévoles	 de	 l’association	

EnerCit’IF	dans	la	lecture	et	la	compréhension	des	livrables	rendus	dans	le	
cadre	de	la	présente	consultation	

- Prix	de	la	prestation	proposé	
	

2.5.  Remise de l’offre et contacts 

Le	dossier	de	réponse	sera	à	remettre	au	plus	tard	le	18	avril	2018	à	18h00,	par	courriel,	
à	l'adresse	mail	suivante	:	toitures@enercitif.org	

	
Vos	contacts	à	EnerCit’IF	pour	cette	consultation	sont	:	
Gilles	Wintrebert	:	gilles.wintrebert@wanadoo.fr;		
Mobile	:	06	86	42	67	25	
Francesco	Paolo	Oddo	:	ciccupa@gmail.com;	
Mobile	:	06	69	97	58	72	
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3. Vocation du projet et présentation des 
acteurs 

	
Plus	 qu’un	 projet	 localisé,	 la	 création	 des	 centrales	 photovoltaïques	 de	 la	 vague	 1	 et	 des	
vagues	 suivantes	 va	 permettre	 de	 fédérer	 les	 citoyens	 et	 les	 acteurs	 clés	 de	 Paris	 et	 plus	
largement	de	l’île	de	France	sur	des	sujets	énergétiques	et	environnementaux	innovants	et	
porteurs	de	richesses	pour	le	territoire	;	tout	en	impliquant	entreprises	locales,	collectivités	
et	 citoyens.	 Une	 première	 sur	 Paris,	 et	 probablement,	 un	 exemple	 à	 suivre	 pour	 d’autres	
grandes	villes.	
Les	vocations	du	projet,	par	ordre	de	priorité,	sont	:	

•		 Produire	de	l’électricité	100%	renouvelable	
•		 Expérimenter	des	projets	d’énergie	citoyenne	dans	une	grande	ville	comme	Paris	
•	 Sensibiliser	les	citoyens	et	toutes	les	parties	prenantes	aux	enjeux	énergétiques	et	
environnementaux	

	

3.1.  Associations de préfiguration  

3.1.1. EnerCit’IF – Maître d’Ouvrage et Chef de file pour la consultation  

L’association	 de	 préfiguration	 EnerCit’IF	 a	 été	 constituée	 en	 2016	 à	 Paris,	 pour	
fédérer	 les	 acteurs	 présentés	 ci-après	 dans	 leur	 volonté	 de	 porter	 de	 manière	
successive	 plusieurs	 projets	 de	 développement	 de	 centrales	 photovoltaïques	
citoyennes	sur	les	toits	de	Paris.	
Avec	 comme	 objectif	 d’impliquer	 au	 maximum	 les	 citoyens,	 ceux-ci	 sont	 invités	 à	
investir	 en	 temps	 et	 en	 argent	 dans	 les	 infrastructures	 installées,	 sur	 des	 toitures	
privées	ou	publiques.	
EnerCit’IF	est	destinée	à	donner	naissance	à	une	société	de	projet	coopérative,	SAS	
ou	SCIC	courant	2018.	
EnerCit’IF	sera	le	signataire	initial	du	contrat	à	l’issue	de	la	présente	consultation,	et	
le	contrat	indiquera	qu’il	sera	par	la	suite	transféré	à	la	société	nouvellement	créée,	
qui	sera	Maitre	d’Ouvrage	et	suivra	les	différentes	étapes	à	venir.	

	

3.1.2. Sud Paris Soleil 

L’association	 a	 été	 créée	 en	 juin	 2016	 à	 la	 suite	 d’un	 café	 citoyen	 tenu	 par	Daniel	
Lincot,	 (chercheur	 en	 matériaux	 pour	 le	 photovoltaïque	 et	 directeur	 du	 comité	
scientifique	de	l’institut	du	photovoltaïque	d’ile	de	France).	L’association	a	pour	but	:	
• De	 collecter	 l’épargne	 citoyenne	 locale	 afin	 de	 promouvoir	 l’installation	 de	

centrales	photovoltaïques	;	
• De	 recenser	 des	 toitures	 pertinentes	 dans	 un	 périmètre	 autour	 de	 la	 ville	 de	

Cachan	(94)	;	
• De	mettre	 en	œuvre	 ces	 installations	 de	 production	 d’énergie	 via	 une	 société	

coopérative	de	type	SCIC	SAS.	
• De	 proposer	 des	 actions	 d’économies	 d’énergie	 et	 de	 pédagogies	 autour	 de	

l’énergie	
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Notre	association	compte	aujourd’hui	une	soixantaine	de	membres.	
		

Contact	:	Benjamin	Blanc		cafuccio@gmail.com	
Mobile	:	06	30	99	43	04	
Adresse	mail	:	contact@sudparis-soleil.fr	
	

	

3.1.3. Enercity 78 

L’association	a	été	créée	en	2015,	à	la	suite	d’Alternatiba	Saint	Quentin	en	Yvelines.	
Elle	a	pour	but	:	

• De	 collecter	 l’épargne	 citoyenne	 locale	 afin	 de	 promouvoir	 l’installation	 de	
centrales	photovoltaïques	;	

• De	recenser	des	toitures	dans	les	Yvelines	(78)	
• De	mettre	en	œuvre	ces	installations	de	production	d’énergie	via	des	sociétés	

coopératives	de	type	SCIC	locales.	
• De	proposer	des	actions	d’économies	d’énergie	et	de	pédagogies	autour	de	

l’énergie	
Notre	association	compte	aujourd’hui	une	cinquantaine	de	membres.	

	
Contact	:	Patrick	Stefanelli		pstefanelli@free.fr		Mobile	:	06	28	32	10	50	
Adresse	mail	:	contact@enercity78.fr	
	

	

3.1.4. Electrons Solaires 93 

L’association	a	été	créée	en	juin	2016	aux	Lilas.	Elle	a	pour	but	:	
• De	 collecter	 l’épargne	 citoyenne	 locale	 afin	 de	 promouvoir	 l’installation	 de	

centrales	photovoltaïques	;	
• De	 recenser	 des	 toitures	 pertinentes	 dans	 un	 périmètre	 comprenant	

actuellement	les	villes	des	lilas,	Bagnolet,	le	Pré-Saint-Gervais.	
• De	mettre	en	œuvre	ces	installations	de	production	d’énergie	via	une	société	

coopérative	de	type	SCIC	SAS.	
• De	proposer	des	actions	d’économies	d’énergie	et	de	pédagogies	autour	de	

l’énergie	
Elle	compte	aujourd’hui	une	soixantaine	de	membres	;	parmi	les	personnes	morales	:	
les	 villes	 des	 Lilas,	 Bagnolet,	 Romainville	 et	 l’établissement	 public	 territorial	 Est	
Ensemble.	
	
Contact	:	Michel	Vial		m_vial@club-internet.fr			Mobile	:	07	82	13	42	82	
Adresse	mail	:	contact@electrons-solaires93.org		
	

3.1.5. Plaine Energie Citoyenne 

L'association	 Plaine	 Energie	 Citoyenne	 a	 été	 créée	 en	 novembre	 2017.	 Elle	 a	 pour	
objet	 de	 réunir	 toutes	 les	 parties	 prenantes,	 citoyens,	 collectivités,	 associations,	
entreprises	qui	souhaitent	développer	la	production	locale	d'énergies	renouvelables	
sur	le	territoire	de	Plaine	Commune,	en	veillant	à	promouvoir	la	maîtrise	de	l'énergie	
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par	 la	 sensibilisation	 à	 l'efficacité	 et	 à	 la	 sobriété	 énergétique	 et	 à	 maximiser	 les	
retombées	 économiques,	 sociales	 et	 environnementales	 sur	 le	 territoire,	 préparer	
tous	 les	 éléments	 nécessaires	 à	 la	 création	 d'une	 structure	 de	 production	 locale	
d'énergies	 renouvelables	 garantissant	une	participation	majoritaire	des	 citoyens	du	
territoire	à	la	gouvernance.	Elle	compte	actuellement	68	adhérents.	
	
Contact	:	Laurent	Monnet		
Adresse	mail	:	Contact@Plaine-Energie-Citoyenne.Fr	
 

 

3.2.  Mairie de Paris 

La	mairie	de	Paris	est	propriétaire-exploitant	de	la	plupart	des	sites	de	la	liste	initiale	du	
projet	de	centrales	photovoltaïques	citoyennes	EnerCit’IF,	vague	1.	
Elle	fait	également	partie	des	principaux	soutiens	financier	du	projet,	via	la	mobilisation	
d’un	 budget	 de	 2	millions	 d’euros	 attribués	 aux	 projets	 énergétiques	 citoyens	 lors	 du	
budget	participatif	de	2016.	De	nombreuses	réunions	de	travail	ont	été	réalisées	jusqu’ici	
entre	EnerCit’IF	et	la	mairie	pour	cadrer	la	première	phase	du	projet.	
La	 mise	 à	 disposition	 des	 toitures	 se	 fera	 au	 moyen	 d’une	 convention	 d’occupation	
temporaire.	

	

3.3.  Les Bailleurs Sociaux 

Les	 trois	 Bailleurs	 sociaux	 liés	 à	 Ville	 de	 Paris,	 Paris-Habitat,	 RIVP,	 ELOGIE-SIEMP,	 sont	
associés	au	projet,	et	proposent	des	toitures	d’immeuble	dans	des	quartiers	prioritaires	
de	la	Ville	de	Paris,	conformément	à	l’objectif	retenu	dans	le	Budget	Participatif.	La	mise	
à	disposition	des	toitures	se	fera	au	moyen	d’une	convention	d’occupation	temporaire.	
	

3.4.  La Caisse des Dépôts et Consignations 

La	Caisse	des	dépôts	et	consignations	propose	de	mettre	à	disposition	la	toiture	de	son	
établissement	 d’Austerlitz	 pour	 mener	 une	 étude	 d’opportunité,	 dans	 les	 mêmes	
conditions	 que	 les	 toitures	 mises	 à	 disposition	 par	 la	 Ville	 de	 Paris	 ou	 les	 Bailleurs	
sociaux.	

	

3.5.  Energie Partagée 

Depuis	les	prémices	du	projet,	Energie	Partagée	soutient	et	accompagne	EnerCit’IF.	Cette	
association	 a	 pour	 but	 de	 mettre	 en	 réseau	 les	 compétences	 et	 d'initier	 des	 projets	
d’énergie	citoyenne	sur	tout	le	territoire	Français.	
L’association	 est	 la	 tête	 d’un	 réseau	 en	 France	 de	 plus	 de	 200	 acteurs	 (associations	
nationales,	 collectivités,	 porteurs	de	projets,	 professionnels	de	 l’énergie...).	 Elle	 a	pour	
objectif	de	sensibiliser	au	modèle	de	 l’énergie	citoyenne	et	de	fédérer	et	accompagner	
les	acteurs	et	porteurs	de	projets	associatifs	ou	collectivités	qui	participent	à	diffuser	et	
construire	chaque	jour	ce	modèle.	
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3.6.  Les citoyens 

Depuis	la	création	de	l’association	EnerCit’IF,	la	participation	citoyenne	a	toujours	été	un	
élément	 structurant	 dans	 les	 projets	 envisagés.	 En	 plus	 de	 la	 participation	 financière	
attendue	de	leur	part	au	sein	de	l’association	et	lors	du	lancement	des	différentes	vagues	
de	 projets,	 l’association	 envisage	 à	 terme	 de	 faire	 participer	 les	 citoyens	 le	 plus	
directement	 possible	 aux	 projets	 portés	 par	 l’association,	 par	 exemple	 via	 des	
événements	 (réunions	 publiques,	 visites	 de	 sites...)	 pour	 informer,	 concerter,	 et	
impliquer	tous	ceux	qui	le	souhaitent.	

	
	
	
	
	
	
	
	

4. Annexe Technique 
	

4.1. Liste des sites retenus en préfaisabilité 

4.1.1. EnerCit’IF – Lot N°1 

	
	
Pour	 rappel	 4	 à	 6	 sites	 seront	 sélectionnés	 dans	 cette	 liste	 à	 l’issue	 des	 études	 de	
préfaisabilité,	 et	 retenus	 pour	 l’étude	 de	 faisabilité	 objet	 de	 cette	 consultation,	 en	
préalable	au	démarrage	des	études.	

	

Nom	du	site Puissance	cible	
(kWc)

Pour	
préfaisabilité Adresse Remarque

Stade 100 1 Paris	Quartier	prioritaire Dom	Public
Gymnase	 100 1 Paris	Quartier	prioritaire Dom	Public

Centre	sportif	 100 1 Paris	Quartier	prioritaire Dom	Public
Collège	 100 1 Paris	Quartier	prioritaire Dom	Public

Centre	Sportif	 100 1 Paris	Quartier	prioritaire Dom	Public
Collège	 36 1 Paris	Quartier	prioritaire Dom	Public

Centre	sportif	 100 1 Paris	Quartier	prioritaire Dom	Public
Caisse	des	Depôts	et	Consignations	Austerlitz 100 1 72	av.	Pierre	Mendès-France	75013	Paris Privé

Bailleur	Paris	Habitat 36 0 NA à	définir
Groupe	Rue	du	Département	Bailleur	RIVP <	36 1 29	à	31	rue	du	Département	75018	Paris Bailleur
Groupe	Zac	Evangile	Ilot	IV		Bailleur	RIVP 36 1 	30-36	rue	Jean	Cottin	-	28-36	rue	Tristan	Tzara Bailleur

Bailleur	ELOGIE	SIEMP <	36 1 62/68	rue	de	l’Amiral	Mouchez	75014	Paris Bailleur
Total	Toitures	retenues	en	pré-faisabilité 800	à	850 11

Objectif	visé	en	faisabilité 4	à	6
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4.1.2. Sud Paris Soleil – Lot N°2 

	
	
	
	
	
	
	

	

4.1.3. Enercity78 – Lot N°3 

	

	
	

4.1.4. Electrons Solaires 93 – Lot N°4 

	

	
	

4.1.5. Plaine Energie Citoyenne – Lot N°5 

	
	

4.2. Compléments aux caractéristiques des sites 

Les	 présentation	 Power	 point	 (1	 document	 séparé	 par	 Lot	 joint	 à	 l’AO)	 détaille	 ces	
différents	sites	d’implantation	proposés	pour	la	vague	1.		

Nom	du	site Puissance	cible	
(kWc)

Pour	
préfaisabilité Adresse Remarque

Imprimerie	 36 1 30	rue	Etienne	Dolet	94230	Cachan Privé
Collectif	architecte 100 1 9	place	de	la	coupole	94220	Charenton Valophis

Cité	Jardins 36 1 Av	Aristide	Briand	94230	Cachan Valophis

Ecole	La	Plaine 100 1 Av	Carnot	94230	Cachan
Dom	Public	

(ERP)

Total	Toitures	retenues	en	pré-faisabilité 272 4
Objectif	visé	en	faisabilité 4

Nom	du	site Puissance	cible	
(kWc)

Pour	
préfaisabilité Adresse Remarque

Hotel	de	Ville 9 1 Avenue	des	Noës,	78320	La	Verrière	 Dom	Public

Médiathèque	Aimé-Césaire	 36 1 19	Avenue	du	Général	Leclerc	78320	La	Verrière	 Dom	Public

Centre	technique	municipal 36 1 34B	Rue	du	Petit	Pont	78320	La	Verrière	 Dom	Public

Gymnase	du	Bois	de	l'Etang 36 1 4	Avenue	des	Noës	78320	La	Verrière	 Dom	Public

Total	Toitures	retenues	en	pré-faisabilité 117 4
Objectif	visé	en	faisabilité	Enercity78 4

Année	2018

Nom	du	site Puissance	
cible	(kWc)

Pour	
préfaisabilité Adresse Remarque

Copropriété,	Pré-saint-Gervais 8 1 21	rue	du	14	juillet	93310,	Le	Pré-saint-Gervais Copropriété

Ecole	Waldeck-Rousseau,	Les	Lilas 36 1 2	avenue	Waldeck-Rousseau,	93260,	Les	Lilas Dom	public
Pavillon		-	Les	Lilas 9 1 sente	Patigny,	67,	av	du	général	Leclerc,	93260,	Les	Lilas Privé

Total	Toitures	retenues	en	pré-faisabilité 53 3
Objectif	visé	en	faisabilité 3

Nom	du	site Puissance	cible	
(kWc)

Pour	
préfaisabilité Adresse Remarque

Ecole	Jaurès	1	et	2 100 1 11	Rue	de	la	Justice,	93800	Epinay Dom	Public
Ex	Collège	Maurice	Thorez 100 1 5	Rue	Guillaume	Apollinaire,	93240	Stains Dom	Public

Total	Toitures	retenues	en	pré-faisabilité 200 2
Objectif	visé	en	faisabilité 2
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Les	éléments	suivants	y	sont	détaillés	:	
● Equipement	/	Nom	du	site	/	Adresse	
● Présence	ou	non	dans	un	quartier	prioritaire	
● Vue	satellite	/	Surface	concernée	
● Estimation	par	chaque	association	de	la	puissance	installable	&	remarques	

	
	
Des	éléments	complémentaires	pourront	être	fournis	au	BE	sur	demande.	
	
	

	

4.3. Informations sur l’association et le projet 

Présentation	de	EnerCit’IF	(Document	séparé	joint	à	l’AO)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



15	
Consultation	Etude	d’opportunité	–	VF	le	16/04/2018	

5. Annexe commerciale Cahier des clauses 
contractuelles 

Les	 principales	 clauses	 contractuelles	 qui	 seront	 reprises	 dans	 le	 contrat	 à	 signer	 avec	 le	
prestataire	retenu,	sont	mentionnées	ci-dessous.	

5.1. Rôle du Fournisseur 

Le	 Fournisseur	 est	 responsable	 de	 la	 totalité	 des	 prestations.	 Il	 lui	 appartient	 d’assurer	 la	
coordination	 des	 sous-traitants	 dont	 il	 s’est	 assuré	 le	 concours	 pour	 les	 différentes	
prestations,	leur	intervention	en	temps	utile	selon	les	directives	du	Maitre	d’ouvrage	(à	titre	
d’exemple	 ceci	 peut	 concerner	 l’étude	 pour	 fournir	 les	 documents	 attendus	 par	 la	
commission	de	sécurité,	ou	l’étude	de	structure	en	option).	Le	fournisseur	reste	responsable	
et	garant	auprès	du	Maitre	d’ouvrage	de	l’exécution	de	l’ensemble	des	prestations.	

5.2. Type de rémunération 

La	rémunération	sera	globale	et	forfaitaire,	non	révisable	et	non	actualisable.	

5.3. Délai et pénalités 

Un	 calendrier	 des	 prestations	 sera	 établi	 à	 la	 signature	 de	 la	 commande.	 A	 minima,	 il	
intègrera	les	jalons	suivants	:	
Signature	de	la	commande	:	J0	
Remise	des	éléments	du	dossier	de	déclaration	préalable	bon	pour	dépôt	:	J0	+	x	semaines	
Remise	de	l’ensemble	des	livrables	de	la	part	ferme	:	J0	+	y	semaines	
Des	pénalités	de	retard	seront	définies,	plafonnées	à	10%	du	montant	de	la	commande.	

5.4. Conditions de paiement 

Proposition	attendue	du	fournisseur	

5.5. Assurances 

Le	 fournisseur	 fournira	 une	 attestation	 d’assurance	 Responsabilité	 Civile	 Générale	
mentionnant	:	La	compagnie	d’assurance,	le	numéro	et	la	date	d’effet	de	la	commande,	les	
garanties	accordées,	leur	montant	et	franchise.	

5.6. Confidentialité 

Le	 fournisseur	 devra	 signer	 un	 accord	 de	 confidentialité	 concernant	 les	 informations	
échangées	avec	le	Maitre	d’Ouvrage	et	les	tiers	associés	au	projet,	et	ce	dès	la	réception	de	
ce	document.	


